Notizen / Beschlüsse vom Meeting vom 27.08.2015

Anwesend

- Thomas (Telefon)
- Beat
- Lukas
- Othmar
- Roman

Festgezurrte Punkte

- Neue Plattform wird an EINEM phys. Standort aufgebaut. Zwei Standorte können sich die Vereine auf längere Sicht nicht leisten und ist für unsere Anforderungen auch nicht nötig.
- Für Redundanz werden 2 phys. Systeme aufgebaut:
    - 1 x Workhorse mit genügend CPU, RAM und Disk um eigentlich alle Aufgaben abdecken zu können (Budget max. CHF 5000)
    - 1 x Warm Stand-By mit gerade genug Power um einen Notbetrieb aufrecht zu halten, wenn das Workhorse einen HW-Defekt hat. Ev. laufen auf dem Stand-By Secondary-DNS oder solche Dienste, die man doppelt haben muss
- Die Systeme müssen über ein Management-Interface verfügen, damit wir sie vollständig remote administrieren können.
- Die Management-Interfaces sind über eine kleine VPN-Box oder ähnliches von Aussen zugänglich
- Bestellung des Workhorse:
    - Roman fragt auf announce, ob jemand für so ein System bei einem Lieferanten speziell gute Einkaufskonditionen hat (oder sowas zufällig verschenken / sponsoren) kann/will.
    - Grund-Aufbau des Workhorse bei Thomas (Hypervisor, erste VM)

Nächste Schritte

1. Roman schreibt auf Announce bzgl. Einkaufskonditionen
2. Thomas macht Design-Vorschlag für die Architektur
3. HW wird gekauft und bei Thomas aufgebaut
4. Thomas installiert Hypervisor und erste VM
5. Othmar implementiert Secondary DNS auf der ersten VM um KNOX freischaufeln zu können
6. KNOX wird freigeschaufelt
7. Ausbau KNOX, Einbau neues Workhorse

Roman, 30.08.2015

From:
https://wiki.trash.net/ - **Trash.Net Wiki**

Permanent link:
https://wiki.trash.net/plattform-migration:meeting_20150827?rev=1440925308

Last update: **2015/08/30 09:01**