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Migrationsplan
Dokumentenname PFM_Migrationsplan
Autor Thomas Bader
Status Erster Entwurf, bereit zur Diskussion
Letzte Änderung 01.12.2015, Othmar: Phasen 2 - 6

30.03.2016, Roman: ADSL, div.
03.04.2016, Othmar: erster Vorgehensvorschlag Phase 5

Phase 0: Vorbereitungen

Für die Migration müssen die folgenden Vorbereitungen und Abklärungen getroffen werden:

Vorbereitung/Research Zuständig Status
Kauf der Hardware Thomas Done

Research: Kann Solaris einen NFS-Share von Linux
mounten? Othmar

ja, sollte grundsätzlich kein
Problem sein. Die
Herausforderung drüfte die
Rechteverwaltung sein.

Account bei der Registry von trash.net besorgen/prüfen Othmar -
Kontakt mit gehosteten Projekten aufnehmen Roman -
Alternative Mailadressen von Benutzern
prüfen/aufnehmen Roman -

Anforderungen des Kassiers definieren (trash.net) Rene Erledigt
Anforderungen des Kassiers definieren (Pong) Beat Obsolet
LDAP-Schema und Konzept der Benutzerverwaltung
definieren Thomas/Roman Erledigt

Phase 1: Service Phase-Out

Service Beschreibung Zuständig Status
Spamblock Nutzung prüfen, Ankündigung ? -
S/Key Nutzung prüfen, Ankündigung ? -

Phase 2: Aufbau Pilot-Umgebung

Installation der beiden neuen Systeme gemäss Architekturkonzept im lokalen Netz von Thomas.
Grüne (private) Seite fertigstellen, rote (Public) mit IP-Bereich gemäss Netzplan.
Verifikation der Funktionalitäten

 erledigt

Phase 3: VM als knox-Nachbau

eigene knox-VM auf box1 erstellen und darin die Services bereitstellen, welche knox bisher
hostet
Standard-OS, Nachbau der Konfiguration in neuer Umgebung
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 erledigt

Phase 4: Austausch knox durch box1

Vorbereitung: alle VMs aus dem Pilotbetrieb auf box1 verschieben
das System box1 ersetzt knox im Rack. Die produktiven Services von knox werden dabei durch
die knox-VM übernommen

 am Karfreitag 25.4.2016 erledigt

Phase 5: Schrittweise Migration der Services von stinky zu box1

Ziel muss sein, stinky (und knox) von allen Services zu entlasten

Erledigt:

Shellserver für Access eingerichtet1.
Accounts für Admins (Thomas, Othmar, Roman, FrankB, LukasB) angelegt2.
Zusätzliche Dienste für SSH-Zugriff: STunnel, Mosh3.
Monitoring (munin) und Überwachung (Icinga) eingerichtet4.
Autoritative DNS Server ns1.trash.net und ns2.trash.net -OT5.
Pilotbetrieb für DNSSEC eingerichtet -OT6.
alle DNS-Zonen sind migriert7.
Reverse-Lookups aller IP eingerichtet8.
DB Server eingerichtet9.
Mailserver eingerichtet10.
NFS-Exports für trash.net interne Webdienste eingerichtet [/d1 für Owncloud, Wiki,11.
your.trash.net, trash.net Webseite]
einfacher Web-Zugriff auf Monitoring, Überwachung, (Logging) eingerichtet [Reverse Proxy auf12.
web1/web2 mit v-host admin.trash.net]
wiki.trash.net Webserver eingerichtet13.
webmail.trash.net Webserver eingerichtet für Horde14.
Webstatistik (awstats) eingerichtet15.
Benutzerverwaltung eingerichtet:16.

LDAP Schema definiert1.
LDAP Server eingerichtet2.
Benutzer-Lifecycle implementiert3.

Owncloud [Apache auf web1/web2, mit v-host cloud.trash.net]17.
Mailinglisten umziehen18.
alle Benutzeraccounts eingerichtet und informiert / verifizieren lassen19.
Maildomain trash.net umgestellt, Benutzer informiert20.
fast alle MX Records für Virtuelle Domains angepasst21.
Benutzerdaten public_html umkopiert, Userpages umgestellt22.
fast alle DNS-Records für Websites angepasst, Benutzer informiert, Websites verifiziert23.

Pendenzen:

Pendente Websites: allmend.ch, grundrechte.ch, gottsponer.ch1.
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Pendente Maildomains: allmend.ch, use-net.ch, gottsponer.ch2.
Pendenter Service: Jabber3.
Benutzer ihre Daten umkopieren lassen - alte Accounts und Benutzerverzeichnisse löschen4.

Phase 6: Austausch stinky durch box2

Herstellung der System-Redundanz durch box1 und box2
Verteilung der VMs auf die beiden Systeme gemäss Konzept

Laufend - Korrekturen auf der Webseite

Beschreibung URL Zuständig Status
Anti-Spam auf
neue Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/faq-zu-spam-was-ist-es-was-dagegen-tun/ ? -

Antispam
aktualisieren http://www.trash.net/dienste/faq-zu-spam-was-ist-es-was-dagegen-tun/ ? -

Spam-Block
entfernen http://www.trash.net/dienste/spamblock/ ? -

SpamAssassin
auf neue
Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/spamassassin/ ? -

ADSL -
Angebot noch
gültig?

http://www.trash.net/dienste/internet-zugang/ Roman

Seite entfernt,
das Angebot
gibt es
gemäss Init7-
Webpage
nicht mehr

virtuelle
Mailboxen als
neuen Service
platzieren

- ? -

DNS-Resolver
anpassen http://www.trash.net/dienste/offener-dns-resolver/ ? erledigt

STunnel
anpassen http://www.trash.net/dienste/mittels-stunnel-und-ssh-auf-trash-net-zugreifen/ ? -

S/Key
entfernen http://www.trash.net/wissen/s-key/ ? -

MySQL auf
neue Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/mysql/ Roman erledigt
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