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Phase 0: Vorbereitungen

FUr die Migration mussen die folgenden Vorbereitungen und Abklarungen getroffen werden:

Vorbereitung/Research Zustandig Status
Kauf der Hardware Thomas Done
ja, sollte grundsatzlich kein
Research: Kann Solaris einen NFS-Share von Linux Problem sein. Die
Othmar . .
mounten? Herausforderung drufte die
Rechteverwaltung sein.

Account bei der Registry von trash.net besorgen/prifen |Othmar -
Kontakt mit gehosteten Projekten aufnehmen Roman -
Alternative Mailadressen von Benutzern

- Roman -
prufen/aufnehmen
Anforderungen des Kassiers definieren (trash.net) Rene Erledigt
Anforderungen des Kassiers definieren (Pong) Beat Obsolet
LDAP.—Schema und Konzept der Benutzerverwaltung Thomas/Roman|Erledigt
definieren
Phase 1: Service Phase-Out
Service |Beschreibung Zustandig|Status
Spamblock|Nutzung prufen, Ankindigung|? -
S/Key Nutzung prufen, Ankindigung|? -

Phase 2: Aufbau Pilot-Umgebung

* Installation der beiden neuen Systeme gemass Architekturkonzept im lokalen Netz von Thomas.
e Grlne (private) Seite fertigstellen, rote (Public) mit IP-Bereich gemass Netzplan.

¢ Verifikation der Funktionalitaten
o @ erledigt

Phase 3: VM als knox-Nachbau

* eigene knox-VM auf box1 erstellen und darin die Services bereitstellen, welche knox bisher

hostet

e Standard-OS, Nachbau der Konfiguration in neuer Umgebung

o @ erledigt




Phase 4: Austausch knox durch box1

» Vorbereitung: alle VMs aus dem Pilotbetrieb auf box1 verschieben
e das System box1 ersetzt knox im Rack. Die produktiven Services von knox werden dabei durch

die knox-VM Ubernommen

o @ am Karfreitag 25.4.2016 erledigt

Phase 5: Schrittweise Migration der Services von stinky zu box1

e Ziel muss sein, stinky (und knox) von allen Services zu entlasten
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Shellserver fur Access eingerichtet

Accounts flr Admins (Thomas, Othmar, Roman, FrankB, LukasB) angelegt
Zusatzliche Dienste fur SSH-Zugriff: STunnel, Mosh

Monitoring (munin) und Uberwachung (Icinga) eingerichtet

Autoritative DNS Server nsl.trash.net und ns2.trash.net -OT

Pilotbetrieb fur DNSSEC eingerichtet -OT

alle DNS-Zonen sind migriert

Reverse-Lookups aller IP eingerichtet

DB Server eingerichtet

Mailserver eingerichtet

NFS-Exports flr trash.net interne Webdienste eingerichtet [/d1 fur Owncloud, Wiki,
your.trash.net, trash.net Webseite]

. einfacher Web-Zugriff auf Monitoring, Uberwachung, (Logging) eingerichtet [Reverse Proxy auf

webl/web2 mit v-host admin.trash.net]
wiki.trash.net Webserver eingerichtet
webmail.trash.net Webserver eingerichtet fur Horde
Webstatistik (awstats) eingerichtet
Benutzerverwaltung eingerichtet:
1. LDAP Schema definiert
2. LDAP Server eingerichtet
3. Benutzer-Lifecycle implementiert
Owncloud [Apache auf webl/web2, mit v-host cloud.trash.net]
Mailinglisten umziehen
alle Benutzeraccounts eingerichtet und informiert / verifizieren lassen
Maildomain trash.net umgestellt, Benutzer informiert
fast alle MX Records fur Virtuelle Domains angepasst
Benutzerdaten public_html umkopiert, Userpages umgestellt
fast alle DNS-Records fur Websites angepasst, Benutzer informiert, Websites verifiziert

knox.trash.net runtergefahren = <

Pendenzen:

Ll

Pendente Websites: allmend.ch

Pendente Maildomains: dock18.ch

Pendenter Service: Jabber

Benutzer ihre Daten umkopieren lassen - alte Accounts und Benutzerverzeichnisse loschen



Phase 6: Austausch stinky durch box2

» Herstellung der System-Redundanz durch box1 und box2
e Verteilung der VMs auf die beiden Systeme gemass Konzept

Laufend - Korrekturen auf der Webseite

Beschreibung

URL

Zustandig

Status

Anti-Spam auf
neue Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/fag-zu-spam-was-ist-es-was-dagegen-tun/

?

Antispam
aktualisieren

http://www.trash.net/dienste/fag-zu-spam-was-ist-es-was-dagegen-tun/

Spam-Block
entfernen

http://www.trash.net/dienste/spamblock/

SpamAssassin
auf neue
Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/spamassassin/

ADSL -
Angebot noch
gultig?

http://www.trash.net/dienste/internet-zugang/

Roman

Seite entfernt,
das Angebot
gibt es
gemass Init7-
Webpage
nicht mehr

virtuelle
Mailboxen als
neuen Service
platzieren

DNS-Resolver
anpassen

http://www.trash.net/dienste/offener-dns-resolver/

erledigt

STunnel
anpassen

http://www.trash.net/dienste/mittels-stunnel-und-ssh-auf-trash-net-zugreifen/

-~

S/Key
entfernen

http://www.trash.net/wissen/s-key/

MySQL auf
neue Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/mysql/

Roman

erledigt
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