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Dokumentenname|PFM_Migrationsplan

Autor Thomas Bader

Status Erster Entwurf, bereit zur Diskussion

Letzte Anderung |01.12.2015, Othmar: Phasen 2 - 6

30.03.2016, Roman: ADSL, div.

03.04.2016, Othmar: erster Vorgehensvorschlag Phase 5

Phase 0: Vorbereitungen

FUr die Migration mussen die folgenden Vorbereitungen und Abklarungen getroffen werden:

mounten?

Vorbereitung/Research Zustandig Status
Kauf der Hardware Thomas Done

ja, sollte grundsatzlich kein
Research: Kann Solaris einen NFS-Share von Linux Othmar Problem sein. Die

Herausforderung drufte die
Rechteverwaltung sein.

Account bei der Registry von trash.net besorgen/prifen|Othmar Erledigt
Kontakt mit gehosteten Projekten aufnehmen Othmar Erledigt
Alternative Mailadressen von Benutzern .

- Roman Erledigt
prufen/aufnehmen
Anforderungen des Kassiers definieren (trash.net) Rene Erledigt
Anforderungen des Kassiers definieren (Pong) Beat Obsolet
LDAP.—Schema und Konzept der Benutzerverwaltung Thomas/Roman|Erledigt
definieren
Phase 1: Service Phase-Out
Service |Beschreibung Zustandig Status
Spamblock|Nutzung prufen, Ankindigung|Othmar+Roman|started
S/Key Nutzung prufen, Ankindigung|- obsolet

Phase 2: Aufbau Pilot-Umgebung

* Installation der beiden neuen Systeme gemass Architekturkonzept im lokalen Netz von Thomas.
e Grlne (private) Seite fertigstellen, rote (Public) mit IP-Bereich gemass Netzplan.

¢ Verifikation der Funktionalitaten

00
D

erledigt

Phase 3: VM als knox-Nachbau

e eigene knox-VM auf box1 erstellen und darin die Services bereitstellen, welche knox bisher

hostet

 Standard-0S, Nachbau der Konfiguration in neuer Umgebung
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@ erledigt

Phase 4: Austausch knox durch box1

Vorbereitung: alle VMs aus dem Pilotbetrieb auf box1 verschieben
das System box1 ersetzt knox im Rack. Die produktiven Services von knox werden dabei durch
die knox-VM Ubernommen

o0
D am Karfreitag 25.4.2016 erledigt

Phase 5: Schrittweise Migration der Services von stinky zu box1

Ziel muss sein, stinky (und knox) von allen Services zu entlasten

Erledigt:
1. Shellserver flir Access eingerichtet
2. Accounts fur Admins (Thomas, Othmar, Roman, FrankB, LukasB) angelegt
3. Zusatzliche Dienste fur SSH-Zugriff: STunnel, Mosh
4. Monitoring (munin) und Uberwachung (Icinga) eingerichtet
5. Autoritative DNS Server nsl.trash.net und ns2.trash.net -OT
6. Pilotbetrieb flr DNSSEC eingerichtet -OT
7. alle DNS-Zonen sind migriert
8. Reverse-Lookups aller IP eingerichtet
9. DB Server eingerichtet
10. Mailserver eingerichtet
11. NFS-Exports fur trash.net interne Webdienste eingerichtet [/d1 fur Owncloud, Wiki,
your.trash.net, trash.net Webseite]
12. einfacher Web-Zugriff auf Monitoring, Uberwachung, (Logging) eingerichtet [Reverse Proxy auf
webl/web2 mit v-host admin.trash.net]
13. wiki.trash.net Webserver eingerichtet
14. webmail.trash.net Webserver eingerichtet fur Horde
15. Webstatistik (awstats) eingerichtet
16. Benutzerverwaltung eingerichtet:
1. LDAP Schema definiert
2. LDAP Server eingerichtet
3. Benutzer-Lifecycle implementiert
17. Owncloud [Apache auf webl/web2, mit v-host cloud.trash.net]
18. Mailinglisten umziehen
19. alle Benutzeraccounts eingerichtet und informiert / verifizieren lassen
20. Maildomain trash.net umgestellt, Benutzer informiert
21. fast alle MX Records fir Virtuelle Domains angepasst
22. Benutzerdaten public_html| umkopiert, Userpages umgestellt
23. fast alle DNS-Records fur Websites angepasst, Benutzer informiert, Websites verifiziert
o0 o0
24. knox.trash.net runtergefahren =~ =7
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1. Pendente Websites: allmend.ch
2. Pendenter Service: Jabber
3. Benutzer ihre Daten umkopieren lassen - alte Accounts und Benutzerverzeichnisse I6schen

Phase 6: Austausch stinky durch box2

» Herstellung der System-Redundanz durch box1 und box2
e Verteilung der VMs auf die beiden Systeme gemass Konzept

Laufend - Korrekturen auf der Webseite

Beschreibung

URL

Zustandig

Status

Anti-Spam auf
neue Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/faq-zu-spam-was-ist-es-was-dagegen-tun/

?

Antispam
aktualisieren

http://www.trash.net/dienste/fag-zu-spam-was-ist-es-was-dagegen-tun/

Spam-Block
entfernen

http://www.trash.net/dienste/spamblock/

SpamAssassin
auf neue
Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/spamassassin/

ADSL -
Angebot noch
gultig?

http://www.trash.net/dienste/internet-zugang/

Roman

Seite entfernt,
das Angebot
gibt es
gemass Init7-
Webpage
nicht mehr

virtuelle
Mailboxen als
neuen Service
platzieren

DNS-Resolver
anpassen

http://www.trash.net/dienste/offener-dns-resolver/

erledigt

STunnel
anpassen

http://www.trash.net/dienste/mittels-stunnel-und-ssh-auf-trash-net-zugreifen/

-~

S/Key
entfernen

http://www.trash.net/wissen/s-key/

MySQL auf
neue Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/mysql/

Roman

erledigt
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