2025/10/17 07:53

1/3

Migrationsplan

Migrationsplan

Dokumentenname|PFM_Migrationsplan

Autor Thomas Bader

Status Erster Entwurf, bereit zur Diskussion

Letzte Anderung |01.12.2015, Othmar: Phasen 2 - 6

30.03.2016, Roman: ADSL, div.

03.04.2016, Othmar: erster Vorgehensvorschlag Phase 5

Phase 0: Vorbereitungen

FUr die Migration mussen die folgenden Vorbereitungen und Abklarungen getroffen werden:

mounten?

Vorbereitung/Research Zustandig Status
Kauf der Hardware Thomas Done

ja, sollte grundsatzlich kein
Research: Kann Solaris einen NFS-Share von Linux Othmar Problem sein. Die

Herausforderung drufte die
Rechteverwaltung sein.

Account bei der Registry von trash.net besorgen/prifen|Othmar Erledigt
Kontakt mit gehosteten Projekten aufnehmen Othmar Erledigt
Alternative Mailadressen von Benutzern .

- Roman Erledigt
prufen/aufnehmen
Anforderungen des Kassiers definieren (trash.net) Rene Erledigt
Anforderungen des Kassiers definieren (Pong) Beat Obsolet
LDAP.—Schema und Konzept der Benutzerverwaltung Thomas/Roman|Erledigt
definieren
Phase 1: Service Phase-Out
Service |Beschreibung Zustandig Status
Spamblock|Nutzung prufen, Ankindigung|Othmar+Roman|started
S/Key Nutzung prufen, Ankindigung|- obsolet

Phase 2: Aufbau Pilot-Umgebung

* Installation der beiden neuen Systeme gemass Architekturkonzept im lokalen Netz von Thomas.
e Grlne (private) Seite fertigstellen, rote (Public) mit IP-Bereich gemass Netzplan.

¢ Verifikation der Funktionalitaten

00
D

erledigt

Phase 3: VM als knox-Nachbau

e eigene knox-VM auf box1 erstellen und darin die Services bereitstellen, welche knox bisher

hostet

 Standard-0S, Nachbau der Konfiguration in neuer Umgebung
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Phase 4: Austausch knox durch box1

Vorbereitung: alle VMs aus dem Pilotbetrieb auf box1 verschieben
das System box1 ersetzt knox im Rack. Die produktiven Services von knox werden dabei durch
die knox-VM Ubernommen

o0
D am Karfreitag 25.4.2016 erledigt

Phase 5: Schrittweise Migration der Services von stinky zu box1

Ziel muss sein, stinky (und knox) von allen Services zu entlasten

Erledigt:
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13.
14,
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24,

Shellserver flr Access eingerichtet

Accounts fur Admins (Thomas, Othmar, Roman, FrankB, LukasB) angelegt
Zusatzliche Dienste fur SSH-Zugriff: STunnel, Mosh

Monitoring (munin) und Uberwachung (Icinga) eingerichtet

Autoritative DNS Server nsl.trash.net und ns2.trash.net -OT

Pilotbetrieb fur DNSSEC eingerichtet -OT

alle DNS-Zonen sind migriert

Reverse-Lookups aller IP eingerichtet

DB Server eingerichtet

Mailserver eingerichtet

NFS-Exports fur trash.net interne Webdienste eingerichtet [/d1 fur Owncloud, Wiki,
your.trash.net, trash.net Webseite]

. einfacher Web-Zugriff auf Monitoring, Uberwachung, (Logging) eingerichtet [Reverse Proxy auf

webl/web2 mit v-host admin.trash.net]
wiki.trash.net Webserver eingerichtet
webmail.trash.net Webserver eingerichtet fur Horde
Webstatistik (awstats) eingerichtet
Benutzerverwaltung eingerichtet:

1. LDAP Schema definiert

2. LDAP Server eingerichtet

3. Benutzer-Lifecycle implementiert
Owncloud [Apache auf webl/web2, mit v-host cloud.trash.net]
Mailinglisten umziehen
alle Benutzeraccounts eingerichtet und informiert / verifizieren lassen
Maildomain trash.net umgestellt, Benutzer informiert

o0
A

alle MX Records fur Virtuelle Domains angepasst
Benutzerdaten public_html umkopiert, Userpages umgestellt

o0
'

alle DNS-Records fur Websites angepasst, Benutzer informiert, Websites verifiziert

o0 o0
~ ~

knox.trash.net runtergefahren
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25. Jabber-Service gezlgelt

Nur noch eine letzte Pendenz
1. Benutzer ihre Daten umkopieren lassen - alte Accounts und Benutzerverzeichnisse l6schen

Phase 6: Austausch stinky durch box2

e Herstellung der System-Redundanz durch box1 und box2
¢ Verteilung der VMs auf die beiden Systeme gemass Konzept

Laufend - Korrekturen auf der Webseite

Beschreibung|/URL Zustandig|Status

Antispam

aktualisieren http://www.trash.net/dienste/faq-zu-spam-was-ist-es-was-dagegen-tun/ Roman erledigt

Spam-Block

aktualisieren http://www.trash.net/dienste/spamblock/ Roamn

SpamAssassin
auf neue
Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/spamassassin/ Roman erledigt

Seite entfernt,
das Angebot
gibt es
gemass Init7-
Webpage
nicht mehr

ADSL -
Angebot noch |http://www.trash.net/dienste/internet-zugang/ Roman
gultig?

virtuelle
Mailboxen als
neuen Service
platzieren

DNS-Resolver

http://www.trash.net/dienste/offener-dns-resolver/ Roman erledigt
anpassen

STunnel
anpassen
S/Key
entfernen
MySQL auf
neue Services |http://www.trash.net/dienste/mysql/ Roman erledigt
anpassen

-~

http://www.trash.net/dienste/mittels-stunnel-und-ssh-auf-trash-net-zugreifen/

http://www.trash.net/wissen/s-key/ ?
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