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03.04.2016, Othmar: erster Vorgehensvorschlag Phase 5

Phase 0: Vorbereitungen

FUr die Migration mussen die folgenden Vorbereitungen und Abklarungen getroffen werden:

Vorbereitung/Research Zustandig Status
Kauf der Hardware Thomas Done

ja, sollte grundsatzlich kein
Research: Kann Solaris einen NFS-Share von Linux Othmar Problem sein. Die

mounten?

Herausforderung drufte die
Rechteverwaltung sein.

Account bei der Registry von trash.net besorgen/prifen|Othmar Erledigt
Kontakt mit gehosteten Projekten aufnehmen Othmar Erledigt
Alternative Mailadressen von Benutzern .

- Roman Erledigt
prufen/aufnehmen
Anforderungen des Kassiers definieren (trash.net) Rene Erledigt
Anforderungen des Kassiers definieren (Pong) Beat Obsolet
LDAP.—Schema und Konzept der Benutzerverwaltung Thomas/Roman|Erledigt
definieren
Phase 1: Service Phase-Out
Service |Beschreibung Zustandig Status
Spamblock|Nutzung prufen, Ankindigung|Othmar+Roman|started
S/Key Nutzung prufen, Ankindigung|- obsolet

Phase 2: Aufbau Pilot-Umgebung

* Installation der beiden neuen Systeme gemass Architekturkonzept im lokalen Netz von Thomas.
e Grlne (private) Seite fertigstellen, rote (Public) mit IP-Bereich gemass Netzplan.

¢ Verifikation der Funktionalitaten
o @ erledigt

Phase 3: VM als knox-Nachbau

* eigene knox-VM auf box1 erstellen und darin die Services bereitstellen, welche knox bisher

hostet

e Standard-OS, Nachbau der Konfiguration in neuer Umgebung

o @ erledigt




Phase 4: Austausch knox durch box1

» Vorbereitung: alle VMs aus dem Pilotbetrieb auf box1 verschieben
e das System box1 ersetzt knox im Rack. Die produktiven Services von knox werden dabei durch

die knox-VM Ubernommen

o @ am Karfreitag 25.4.2016 erledigt

Phase 5: Schrittweise Migration der Services von stinky zu box1

e Ziel muss sein, stinky (und knox) von allen Services zu entlasten
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Shellserver fur Access eingerichtet

Accounts flr Admins (Thomas, Othmar, Roman, FrankB, LukasB) angelegt
Zusatzliche Dienste fur SSH-Zugriff: STunnel, Mosh

Monitoring (munin) und Uberwachung (Icinga) eingerichtet

Autoritative DNS Server nsl.trash.net und ns2.trash.net -OT

Pilotbetrieb fur DNSSEC eingerichtet -OT

alle DNS-Zonen sind migriert

Reverse-Lookups aller IP eingerichtet

DB Server eingerichtet

Mailserver eingerichtet

NFS-Exports flr trash.net interne Webdienste eingerichtet [/d1 fur Owncloud, Wiki,
your.trash.net, trash.net Webseite]

. einfacher Web-Zugriff auf Monitoring, Uberwachung, (Logging) eingerichtet [Reverse Proxy auf

webl/web2 mit v-host admin.trash.net]
wiki.trash.net Webserver eingerichtet
webmail.trash.net Webserver eingerichtet fur Horde
Webstatistik (awstats) eingerichtet
Benutzerverwaltung eingerichtet:
1. LDAP Schema definiert
2. LDAP Server eingerichtet
3. Benutzer-Lifecycle implementiert
Owncloud [Apache auf webl/web2, mit v-host cloud.trash.net]
Mailinglisten umziehen
alle Benutzeraccounts eingerichtet und informiert / verifizieren lassen
Maildomain trash.net umgestellt, Benutzer informiert
alle MX Records fiir Virtuelle Domains angepasst '~
Benutzerdaten public_html umkopiert, Userpages umgestellt
alle DNS-Records fiir Websites angepasst, Benutzer informiert, Websites verifiziert '~
knox.trash.net runtergefahren = <
Jabber-Service gezlgelt
Benutzer ihre Daten umkopieren lassen - letztes Erstellen der Archive der Benutzerdaten und
Kopieren auf die neue Plattform am 17. November 2016

Phase 6: Austausch stinky durch box2



Herstellung der System-Redundanz durch box1 und box2

Verteilung der VMs auf die beiden Systeme gemass Konzept

erledigt am 18. November 2016

Migration abgeschlossen Lukas, Othmar, Roman, Thomas DIDIDI

Laufend - Korrekturen auf der Webseite

Beschreibung

URL

Zustandig

Status

Antispam
aktualisieren

http://www.trash.net/dienste/fag-zu-spam-was-ist-es-was-dagegen-tun/

Roman

erledigt

Spam-Block
aktualisieren

http://www.trash.net/dienste/spamblock/

Roamn

SpamAssassin
auf neue
Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/spamassassin/

Roman

erledigt

ADSL -
Angebot noch
gultig?

http://www.trash.net/dienste/internet-zugang/

Roman

Seite entfernt,
das Angebot
gibt es
gemass Init7-
Webpage
nicht mehr

virtuelle
Mailboxen als
neuen Service
platzieren

DNS-Resolver
anpassen

http://www.trash.net/dienste/offener-dns-resolver/

Roman

erledigt

STunnel
anpassen

http://www.trash.net/dienste/mittels-stunnel-und-ssh-auf-trash-net-zugreifen/

-~

S/Key
entfernen

http://www.trash.net/wissen/s-key/

MySQL auf
neue Services
anpassen

http://www.trash.net/dienste/mysql/

Roman

erledigt
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