

## Platform Migration trash.net Projektdefinition

Dokumentenname PFM\_Definition Autor Beat Schnyder, basx GmbH Status Erster Entwurf, bereit zur Diskussion in den Vorständen trash.net und Pong Letzte Änderung 14.5.2015

Projektname Platform Migration trash.net Beschreibung Die Server Infrastruktur von trash.net soll schrittweise von Sparc Solaris auf eine neue Plattform auf Basis von Linux migriert werden. Gleichzeitig soll die Umgebung des Verein Pong mit derjenigen von trash.net zusammengeführt werden. Projekt Schlüssel PFM Projektadresse URL: offen (Projektbeschreibung online) Redmine Adresse URL: offen

## Ziele

1. Zukünftige Dienste/Services sollen definiert werden.
2. Neue System-Architektur soll erstellt werden (Konzept).
3. Neue® Server sollen beschafft und installiert werden.
4. Die in 1. definierten Dienste sollen implementiert und Daten auf die neue Plattform migriert werden.

## Abgrenzung

- Der Betrieb des Servers soll in einem Betriebskonzept festgelegt werden, der Betrieb des Servers ist hingegen nicht mehr Teil des Projekts.
- Eine allfällige administrative Zusammenführung der beiden Vereine trash.net und Pong ist nicht Gegenstand des Projekts.

## Randbedingungen

- Es besteht kein Zeitdruck, das Projekt soll nach Möglichkeiten bis Ende Jahr abgeschlossen sein
- Sehr beschränkte zeitliche Ressourcen von allen Projektteam-Mitgliedern
- Budget: Für die Investition in die neue Infrastruktur stehen CHF 8000.- zur Verfügung (5000 trash.net, 3000 Pong)

## Rollen und Zuständigkeiten

- Auftraggeber: Verein trash.net und Verein pong.ch
- Kunde: Roman Fischer (trash.net) / Daniel Boos (pong.ch)
- Projektmanager: Beat Schnyder
- Project Team: Otmar Truniger, Thomas Bader, Matthias Geiser, Lukas Blatter, Beat Schnyder, ...?

# Hauptsächliche Produkte/Deliverables

1. Zukünftig erbrachte Dienste und Services
2. Neue Systemarchitektur (Konzept)
3. Evaluation Hardware
4. Neue Hardware beschafft und installiert
5. Dienste und Services implementiert
6. Daten migriert
7. Nicht mehr benötigte Infrastruktur abgeschaltet und verwertet

## Annahmen

- Das bestehende Housing Angebot im Layer One kann weiterhin zu den selben Konditionen weiter genutzt werden
- Es wird davon ausgegangen, dass die Vereine trash.net und Pong mittelfristig zusammengeführt werden, oder zumindest eine Kooperation bez. Infrastruktur eingegangen wird

## Externe Abhängigkeiten

Keine bekannt

## Anhänge

Dokument URL Anforderungen offen Risk Assessment Nicht benötigt Qualitätsplan Nicht benötigt Change Management Plan Nicht benötigt Lizenzen und Copyrights Nicht benötigt Projekt Plan offen

Projektphasen/Meilensteine Phase/Task Ressource Start Abschluss Status Architektur Thomas Bader, Otmar Truniger, Beat Schnyder

Beschaffung und Installation Hauptverantwortlicher, Beat Schnyder, Thomas Bader

Test & Dokumentation Daniel Boos, wer sonst noch?

Migration & Dekommision Otmar Truniger, wer sonst noch?

Genehmigungen/Autorisierung

Name Datum Genehmigung Abgeschlossen Auftraggeber

Projektmanager Beat Schnyder

Kunden

From:

<https://wiki.trash.net/> - **Trash.Net Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.trash.net/plattform-migration:projektdefinition?rev=1431596254>



Last update: **2015/05/14 09:37**